П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение лесов (Саратовская область)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Сохранение лесов (Саратовская область)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Сохранение лесов (Саратовская область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Ковальский Р.С.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр сельского хозяйства Саратовской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Доронин К.М.</td><td colspan="3">Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Очеретова К.С.</td><td colspan="3">Консультант отдела экономики и планирования</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Саратовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Саратовской области"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	280,7000	2018	0,0000	301,5000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	ФП "Сохранение лесов"

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата

				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.															
1.1	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду,. Нарастающий итог	-	Тысяча гектаров	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Увеличение площади лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2024 г. - 1 тыс.га.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (нарастающий итог)	-	Тысяча гектаров	0,0000	2022	-	-	-	-	1,4990	3,6806	-	-	-	Увеличение площади лесовосстановления	Оказание услуг (выполнение работ)
1.3	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках	-	Тонна; метрическая тонна	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	3,2184	-	-	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах	Оказание услуг (выполнение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата

				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	вырубленных и погибших лесных насаждений.. Нарастающий итог		(1000 кг)												лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.	работ)
1.4	Приобретение техники и оборудования в целях выполнения мероприятий по воспроизводству лесов	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	29,0000	-	-	-	Закупка техники и оборудования для выполнения мероприятий по воспроизводству лесов.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.5	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	-	-	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г.	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата

				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.6	Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород (нарастающий итог)	-	Тысяча гектаров	0,0000	2022	-	-	-	-	0,0025	0,0091	-	-	-	Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород (однолетних и двулетних сеянцев).	Оказание услуг (выполнение работ)
1.7	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению	-	Процент	0,0000	-	-	-	-	-	-	70,0000	-	-	-	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год									Характеристика результата	Тип результата

				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	и лесоразведению. Нарастающий итог														декабря 2023 г.	

0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	12 461,10	12 576,20	20 487,40	0,00	0,00	0,00	45 524,70
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	12 461,10	12 576,20	20 487,40	0,00	0,00	0,00	45 524,70
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	12 461,10	12 576,20	20 487,40	0,00	0,00	0,00	45 524,70
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду,	18 783,90	24 852,00	17 957,90	23 515,20	20 467,90	24 091,80	129 668,70
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	18 783,90	20 402,00	14 757,90	14 715,20	20 467,90	19 620,70	108 747,60
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	18 783,90	20 402,00	14 757,90	14 715,20	20 467,90	19 620,70	108 747,60
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	4 450,00	3 200,00	8 800,00	0,00	4 471,10	20 921,10
1.3	Сформирован запас лесных семян для	78,40	527,20	4 080,10	2 981,00	1 437,40	1 421,10	10 525,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

	лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	78,40	77,20	250,10	180,30	285,40	261,60	1 133,00
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	78,40	77,20	250,10	180,30	285,40	261,60	1 133,00
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	450,00	3 830,00	2 800,70	1 152,00	1 159,50	9 392,20
1.4	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	148 513,90	75 223,40	42 746,00	7 803,50	1 865,70	11 852,90	288 005,40
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	148 513,90	75 223,40	42 746,00	7 803,50	1 865,70	11 852,90	288 005,40
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	148 513,90	75 223,40	42 746,00	7 803,50	1 865,70	11 852,90	288 005,40
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (нарастающий итог)	0,00	0,00	0,00	20 570,10	68 075,04	0,00	88 645,14
1.5.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	20 570,10	68 075,04	0,00	88 645,14

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1.5.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	20 570,10	68 075,04	0,00	88 645,14
1.5.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород (нарастающий итог)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 973,66	0,00	20 973,66
1.6.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046,86	0,00	18 046,86
1.6.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046,86	0,00	18 046,86
1.6.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,80	0,00	2 926,80
1.7	Приобретение техники и оборудования в целях выполнения мероприятий по воспроизводству лесов	0,00	0,00	0,00	0,00	29 287,30	0,00	29 287,30
1.7.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	29 287,30	0,00	29 287,30
1.7.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	29 287,30	0,00	29 287,30
1.7.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		179 837,30	113 178,80	85 271,40	54 869,80	142 107,00	37 365,80	612 630,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	179 837,30	108 278,80	78 241,40	43 269,10	138 028,20	31 735,20	579 390,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	4 900,00	7 030,00	11 600,70	4 078,80	5 630,60	33 240,10

6. Помесячный план исполнения бюджета Саратовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.												
1.1.	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,70
1.3.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60

1.4.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852,90
1.5.	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (нарастающий итог)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород (нарастающий итог)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Приобретение техники и оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	в целях выполнения мероприятий по воспроизводству лесов												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 735,20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Саратовская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.								
1.1	Результат "Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трошин Д.Н.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г.	Нет	ФП "Сохранение лесов"
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду,"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доронин К.М.	Увеличение площади лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2024 г. - 1 тыс.га.	Нет	ФП "Сохранение лесов"
1.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2022	05	07	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.03.2023	06	08	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица								
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2023	07	09	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица	-	01.03.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.2.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Назаров А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2024	02	04	Фадеева Е.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений."	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Доронин К.М.	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.	Нет	ФП "Сохранение лесов"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Доронин К.М.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.03.2022	01	07	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.10.2022	06	08	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2022	07	09	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица	-	01.03.2023	08	10	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	01.10.2023	08	11	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2023	10	12	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица	-	01.03.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены	-	01.10.2024	12	02	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа	-	ФП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица						Прочий тип документа		"Сохранение лесов"
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.4	Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трошин Д.Н.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г.	Нет	ФП "Сохранение лесов"
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок",	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	11	Балакин Д.И.	Прочий тип документа Ссылка на план закупок	-	ФП "Сохранение

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует					лесов"
1.4.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.4.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Ряскова Н.В.	Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.4.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Балакин Д.И.	Прочий тип документа Ссылка на план закупок	-	ФП "Сохранение лесов"
1.4.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.4.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ряскова Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Балакин Д.И.	Прочий тип документа Ссылка на план закупок	-	ФП "Сохранение лесов"
1.4.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.4.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	30.12.2024	12	Взаимосвязь с	Ряскова Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000, Условная единица				иными результатами и контрольными точками отсутствует				лесов"
1.4.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Балакин Д.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ФП "Сохранение лесов"
1.5	Результат "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (нарастающий итог)"	01.03.2022	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Трошин Д.Н.	Увеличение площади лесовосстановления	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шепталов М.А.	Прочий тип документа Прочий тип документам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шепталов М.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шепталов М.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фадеева Е.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Сформировано финансовое	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ряскова Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспение на выполнение государственных заданий "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				й бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шепталов М.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	03	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.5.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.12.2023	02	04	Назаров А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шепталов М.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2023	06	08	Фадеева Е.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.12	Контрольная точка "Сформировано финансовое обеспечение на выполнение государственных заданий"	-	30.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фадеева Е.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород (нарастающий итог)"	01.03.2022	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трошин Д.Н.	Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород (однолетних и двулетних сеянцев).	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Шепталов М.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шепталов М.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.4	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на	-	30.12.2022	03	05	Шепталов М.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"								
1.6.5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фадеева Е.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Сформировано финансовое обеспение на выполнение государственных заданий "	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фадеева Е.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.7	Контрольная точка "Утверждены	-	30.12.2023	Взаимо	Взаимо	Шепталов	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.А.	Прочий тип документа		"Электронный бюджет"
1.6.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шепталов М.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.10	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фадеева Е.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.12	Контрольная точка "Сформировано финансовое обеспечение"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Фадеева Е.Г.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.7	Результат "Приобретение техники и оборудования в целях выполнения мероприятий по воспроизводству лесов"	01.03.2023	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Назаров А.А.	Закупка техники и оборудования для выполнения мероприятий по воспроизводству лесов.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.1	Контрольная точка "Опубликован протокол подведения итогов определения поставщика"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Балакин Д.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.2	Контрольная точка "Закупка	-	30.12.2023	Взаимо	Взаимо	Балакин Д.И.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Прочий тип документа		"Электронный бюджет"
1.7.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Балакин Д.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Трошин Д.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ряскова Н.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.6	Контрольная точка "Опубликование извещения о проведении закупки в единой информационной системе в сфере закупок"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Балакин Д.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов (Саратовская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду,	108747.6	0,00	0,00
2.Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	45524.7	0,00	0,00
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	154272.3	0,00	0,00

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Доронин К. М.	Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области	Бусаргин Р. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Очеретова К. С.	Консультант отдела экономики и планирования	Доронин К. М.	25
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Очеретова К. С.	Консультант отдела экономики и планирования	Доронин К. М.	25
Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трошин Д. Н.	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник управления лесного хозяйства	Доронин К. М.	15
5	Участник регионального проекта	Балакин Д. И.	начальник отдела контрактной службы	Доронин К. М.	15
6	Участник регионального проекта	Трошин Д. Н.	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник управления лесного хозяйства	Доронин К. М.	15
7	Участник регионального проекта	Шепталов М. А.	первый заместитель начальника управления лесного хозяйства	Доронин К. М.	15
8	Участник регионального проекта	Фадеева Е. Г.	начальник отдела экономики и планирования	Доронин К. М.	15

9	Участник регионального проекта	Назаров А. А.	начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов	Доронин К. М.	15
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Доронин К. М.	Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области	Бусаргин Р. В.	5
11	Участник регионального проекта	Назаров А. А.	начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов	Доронин К. М.	15
12	Участник регионального проекта	Фадеева Е. Г.	начальник отдела экономики и планирования	Доронин К. М.	15
13	Участник регионального проекта	Ряскова Н. В.	Начальник управления экономики природопользования и финансов	Доронин К. М.	15
14	Участник регионального проекта	Трошин Д. Н.	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник управления лесного хозяйства	Доронин К. М.	15
15	Участник регионального проекта	Шепталов М. А.	первый заместитель начальника управления лесного хозяйства	Доронин К. М.	15
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Доронин К. М.	Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области	Бусаргин Р. В.	5
17	Участник регионального проекта	Ряскова Н. В.	Начальник управления экономики природопользования и финансов	Доронин К. М.	15

18	Участник регионального проекта	Назаров А. А.	начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов	Доронин К. М.	15
19	Участник регионального проекта	Фадеева Е. Г.	начальник отдела экономики и планирования	Доронин К. М.	15
20	Участник регионального проекта	Шепталов М. А.	первый заместитель начальника управления лесного хозяйства	Доронин К. М.	15
21	Участник регионального проекта	Трошин Д. Н.	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник управления лесного хозяйства	Доронин К. М.	15
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трошин Д. Н.	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник управления лесного хозяйства	Доронин К. М.	15
23	Участник регионального проекта	Назаров А. А.	начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов	Доронин К. М.	15
24	Участник регионального проекта	Шепталов М. А.	первый заместитель начальника управления лесного хозяйства	Доронин К. М.	15
25	Участник регионального проекта	Ряскова Н. В.	Начальник управления экономики природопользования и финансов	Доронин К. М.	15
26	Участник регионального проекта	Трошин Д. Н.	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской	Доронин К. М.	15

			области - начальник управления лесного хозяйства		
27	Участник регионального проекта	Балакин Д. И.	начальник отдела контрактной службы	Доронин К. М.	15
28	Участник регионального проекта	Фадеева Е. Г.	начальник отдела экономики и планирования	Доронин К. М.	15
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (нарастающий итог)					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трошин Д. Н.	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник управления лесного хозяйства	Доронин К. М.	15
30	Участник регионального проекта	Назаров А. А.	начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов	Доронин К. М.	15
31	Участник регионального проекта	Шепталов М. А.	первый заместитель начальника управления лесного хозяйства	Доронин К. М.	15
32	Участник регионального проекта	Фадеева Е. Г.	начальник отдела экономики и планирования	Доронин К. М.	15
33	Участник регионального проекта	Трошин Д. Н.	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник управления лесного хозяйства	Доронин К. М.	15
34	Участник регионального проекта	Ряскова Н. В.	Начальник управления экономики природопользования и финансов	Доронин К. М.	15
Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород (нарастающий итог)					
35	Ответственный за достижение результата регионального	Трошин Д. Н.	первый заместитель министра природных ресурсов и	Доронин К. М.	15

	проекта		экологии Саратовской области - начальник управления лесного хозяйства		
36	Участник регионального проекта	Трошин Д. Н.	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник управления лесного хозяйства	Доронин К. М.	15
37	Участник регионального проекта	Ряскова Н. В.	Начальник управления экономики природопользования и финансов	Доронин К. М.	15
38	Участник регионального проекта	Шепталов М. А.	первый заместитель начальника управления лесного хозяйства	Доронин К. М.	15
39	Участник регионального проекта	Фадеева Е. Г.	начальник отдела экономики и планирования	Доронин К. М.	15
40	Участник регионального проекта	Назаров А. А.	начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов	Доронин К. М.	15
Приобретение техники и оборудования в целях выполнения мероприятий по воспроизводству лесов					
41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назаров А. А.	начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов	Доронин К. М.	15
42	Участник регионального проекта	Фадеева Е. Г.	начальник отдела экономики и планирования	Доронин К. М.	15
43	Участник регионального проекта	Трошин Д. Н.	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник управления лесного хозяйства	Доронин К. М.	15
44	Участник регионального проекта	Балакин Д. И.	Начальник отдела контрактной службы	Доронин К. М.	15