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Согласовано:                                Утверждаю:
Руководитель проектного офиса               Куратор приоритетного проекта
_____________ ________________              ____________ __________________
  (подпись)       (Ф.И.О.)                   (подпись)       (Ф.И.О.)
"___" _____________ 20__ года               "___" _____________ 20__ года

                              
                              Итоговый отчет
                    о реализации приоритетного проекта
    __________________________________________________________________
                          (наименование проекта)

                           1. Основные положения

	Дата отчета
	28.01.2019 года

	Наименование направления
	«Чистая страна»

	Краткое наименование проекта
	«Чистая страна»
	Срок начала и окончания проекта
	2017-2025

	Куратор проекта
	Стрельников А.В.

	Заказчик
	Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области 

	Руководитель проекта
	Аксененко Б.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области, АО «Управление отходами»



2. Отчет о достижении цели и показателей
приоритетного проекта

2.1. Информация о достижении цели приоритетного проекта

	Цель проекта
	Критерии достижения цели
	Целевые значения
	Фактические значения

	Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Саратовской за счет создания
	Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления
	25,5
	Фактическое значение за 2017 год – 25,4.
Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года)

	
	Количество объектов обращения с отходами, введенных в эксплуатацию
	1
	1

	
	Доля объектов размещения отходов, не отвечающих установленным требованиям, в общем количестве объектов размещения отходов
	50
	Фактическое значение за 2017 год – 67.
Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года)

	Итого достижение целей проекта
	планируемое значение – 100%



2.2. Информация о достижении показателей
приоритетного проекта


	N п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта)
	Период, год
	Итоговое значение (на момент завершения проекта)

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020 -... <*>
	

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	1.
	
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления
	23,2
	23,2
	25,4
	25,5
	Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года
	27,5
	
	29,5
	
	Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года

	2.
	Количество объектов обращения с отходами, введенных в эксплуатацию
	0
	4
	4
	1
	1
	1
	
	1
	
	1

	3.
	Доля объектов размещения отходов, не отвечающих установленным требованиям, в общем количестве объектов размещения отходов
	83
	70
	67
	50
	Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года
	10
	
	5
	
	Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года

	Итого достигнуто показателей
	




               Комментарий о достижении показателей проекта
	
	Фактическое значение показателей «Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года)
        
  3. Отчет о достижении результатов приоритетного проекта

	N п/п
	Запланированный результат
	Статус достижения
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления
	Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года
	

	2.
	Количество объектов обращения с отходами, введенных в эксплуатацию
	         получен
	

	3.
	Доля объектов размещения отходов, не отвечающих установленным требованиям, в общем количестве объектов размещения отходов
	Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года
	

	Итого достигнуто результатов
	планируемое значение – 3, 100%
	Фактическое значение по двум показателям за 2018 год определятся по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года



4. Отчет о соблюдении сроков приоритетного проекта

4.1. Информация о сроках реализации приоритетного проекта

	Плановая длительность, месяцев
	Фактическая длительность, месяцев
	Отклонение, процентов
	Комментарий и причины отклонений

	48
	24
	50
	Досрочное завершение проекта



4.2. Информация об исполнении контрольных точек проекта

	N п/п
	Наименование
	Плановый срок выполнения
	Фактический срок выполнения
	Отклонение, дней
	Комментарий и причина отклонений

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	Проект инициирован, паспорт проекта разработан
	01.01.2017
	01.01.2017
	
	

	
	Ввод в эксплуатацию мусороперерабатывающего комплекса мощностью 150 тыс. тонн на территории  Балаковского муниципального района Саратовской области
	30.09.2017
	30.09.2017
	
	Исполнено. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 20.03.2017 года, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 26.09.2017 г., свидетельство на право собственности № 64:40:030301:7513-64/005/2017-2 от 29.09.2017.

	
	Ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции  в 
п. Елшанка г. Саратова
	20.12.2017
	20.12.2017
	
	Исполнено. Акт приема-передачи единиц имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения от 05.12.2017 года.

	
	Ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции  в 
п. Гуселка г. Саратова
	20.12.2017
	20.12.2017
	
	Исполнено. Акт приема-передачи единиц имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения от 05.12.2017 года.

	2.
	Ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции в 
г. Хвалынск Саратовской области
	20.12.2017
	20.12.2017
	
	

	
	Выбор регионального оператора в области обращения с отходами мусороперерабатывающего комплекса и мусороперегрузочных станций
	03.09.2018 г.
	03.09.2018 г.
	
	

	
	Заключение соглашения  Минприроды России с Правительством Саратовской области о выделении субсидии  в области обращения с отходами
	15.02.2018
	15.02.2018
	
	

	
	Выбор регионального оператора в области обращения с отходами
	03.09.2018 
	20.06.2018 
	
	

	
	Завершение создания мусоросортировочного комплекса комплекса на территории муниципального образования «Город Саратов»
	31.12.2018
	31.12.2018
	
	

	Функциональное направление проекта

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	Итого контрольных точек, исполненных в срок
	
	



5. Отчет об исполнении бюджета приоритетного проекта


	Источники финансирования <*>
	Год реализации

	
	2017
	2018
	2019
	2020 -... <**>
	всего, тыс. рублей

	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	Бюджетные источники, тыс. рублей
	федеральный бюджет
	
	
	88 212,0
	88 212,0
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	10 902,6
	10 902,6
	
	
	
	
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(средства Фонда содействия реформированию ЖКХ), тыс.бюджет
	300 000,0 
	300 000,0 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники, тыс. рублей
	51 856,6

	51 856,6 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого, тыс. рублей
	351 856,6
	351 856,6
	99 114,6
	99 114,6
	
	
	
	
	450 971,2
	450 971,2

	Отклонение, процентов
	
	
	
	
	



                 Комментарий об исполнении бюджета проекта
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Руководитель проекта              ____________________ ____________________
                                        (подпись)            (Ф.И.О.)
Администратор проекта             ____________________ ____________________
                                        (подпись)            (Ф.И.О.)

    --------------------------------
[bookmark: Par281]    <*>   В   случае  если  финансирование  проекта   предусматривается  из
государственных  внебюджетных фондов и (или) иных безвозмездных поступлений
целевой  направленности,  то соответствующий источник указывается отдельной
строкой.
[bookmark: Par285]    <**> Указывается год достижения показателей проекта

