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	ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»
Саратовской области


	1.  Основные положения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Краткое наименование проекта
	Оздоровление Волги

	Срок начала и окончания проекта
	10 октября 2017 года – 25 декабря 2025 года

	Куратор проекта
	Стрельников А.В.,
Заместитель Председателя Правительства Саратовской области 

	Функциональный заказчик
	Д.С.Соколов, 
министр природных ресурсов и экологии Саратовской области

	Руководитель проекта
	Б.Н.Аксененко, 
заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области;
Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области; 
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области; 
Саратовское отделение ФГБНУ «ГОСНИОРХ» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию).

	Разработчик паспорта проекта
	Овчинникова Ю.Б., референт отдела 
экономики, планирования и контрактной службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

	
2.Содержание регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цель проекта
	Сохранение бассейна реки Волга, в том числе, путем уменьшения не менее чем на 80% объемов сброса загрязненных сточных вод из подлежащих очистке в водные объекты Волжского бассейна к концу 2025 года

	Показатели проекта и их значения по годам
	Показатель*
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	
	Доля загрязненных сточных вод от общего объема сточных вод, подлежащих очистке (%)
	Основной
	9,0
	9,0
	8,7
	8,0
	7,5
	7,0

	
	Снижение объёма загрязнённых   сточных вод (тыс.м3 год)
	Аналитический
	13000,0
	13000,0
	11500,0
	10800,0
	10000,0
	9800,0

	
	Количество построенных, реконструированных (модернизированных) 
объектов (ед.) 
	Показатель 2 –ого уровня
	_
	_
	_
	6
	12
	27

	
	Количество водопользователей,  осуществляющих сброс (отведение) сточных вод, имеющих объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду I категории, установивших автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод, (шт.)
	Основной
	0
	0
	0
	0
	0
	11

	
	Количество водопользователей,  осуществляющих сброс (отведение) сточных вод, имеющих объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду II категории, установивших автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод, (шт)
	Основной
	0
	0
	0
	0
	0
	12

	
	Общая площадь восстановленных, 
в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба, (тыс. Га) 
	Основной
	 0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, (тыс. чел)
	Основной
	 0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	
	Количество рекультивированных объектов прошлого экологического ущерба, (шт.)
	Аналитический
	0
	0 
	0 
	 0
	0 
	0 

	Результаты проекта
	 1.  К 2025 году на территории муниципального образования г.Саратов осуществлен ввод в эксплуатацию 27 объектов коммунальной инфраструктуры, направленных на очистку сточных вод в объеме 23365,0 тыс./м3 в год.

	
	2. К 2020 году на территории Вольского муниципального района Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 6095,5 тыс. куб.м /год.

	
	3. К 2020 году на территории Хвалынского муниципального района Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 693,5 тыс. м3/год.

	
	4. К 2021 году на территории Марксовского муниципального района Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 6205,0 тыс. куб.м /год.

	
	5. К 2021 году на территории муниципального образования Красный Текстильщик Саратовского муниципального района Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 182,5 тыс. м3/год.

	
	6. К 2021 году на территории муниципального Советского муниципального района Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объект коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 1825 тыс. м3/год.

	
	7. К 2021 году на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 1825 тыс. м3/год.

	
	8.  К 2025 году осуществлён подъём и утилизация не менее чем 1 шт. затонувших плавательных средств, представляющих экологическую угрозу. 

	Описание модели функционирования результатов проекта
	1.Комплекс мероприятий приоритетного проекта позволит:
- скоординировать действия региональных и местных властей для решения цели проекта;
- оптимизировать и консолидировать источники финансирования реализации инвестиционных проектов в сфере очистки сточных вод;
- ускорить темпы инвестиций в сферу очистки сточных вод и улучшить экологическую ситуацию водных объектов Волжского бассейна на территории Саратовской области за счет стимулирования предприятий-водопользователей Фондом содействия реформированию ЖКХ, который как финансовый институт окажет финансовую поддержку проектов в сфере очистки сточных вод, а как центр компетенций – экспертную и консультационную на всех стадиях реализации проектов;
- поспособствовать функционированию в проектных режимах реконструированных, модернизированных и вновь построенных комплексов очистных сооружений, которые будут оборудованы современной техникой и инновационными расходными материалами, применяемыми в технологических процессах;
- снизить антропогенную нагрузку на водные объекты;
- создать благоприятные условия для жизнедеятельности населения, проживающего в Волжском бассейне на территории Саратовской области, воспроизводства флоры и фауны. 






	[bookmark: RANGE!A1:G198]3.  Этапы и контрольные точки



	№ п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка пока
ателя)
	Срок
	Вид документа
и (или) результат
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля (ПК, РП, Рабочий орган, ПО)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Общеорганизационные мероприятия

	1.1
	Проект инициирован. Утвержден паспорт проекта.
	К
Р
	01.03.2018
	Паспорт
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	ПК

	1.2
	Подготовка ежеквартальных и годового отчетов
	КТР
	Ежеквартально до 25 числа следующее-го за отчетным,
Ежегодно
	Отчет
	Соколов Д.С. - министр
 природных ресурсов и экологии Саратовской области
	РП

	1.3
	Ежегодная корректировка программы реализации проекта в соответствии с результатами мониторинга осуществлена 
	КТР
	Ежегодно. За месяц до наступления сроков аналогичных КТ федерального проекта
	Запрос на изменение, одобренный Руководителем проекта
	Соколов Д.С. - министр
 природных ресурсов и экологии Саратовской области
	Рабочий орган

	1.4
	Итоговый отчет утвержден, проект завершен
	Завершение проекта
	25.12.2025
	Отчет
	Соколов Д.С. - министр
 природных ресурсов и экологии Саратовской области
	РП

	2. Функциональное направление «Инвентаризация объектов, оказывающих негативное воздействие на р.Волгу в границах Саратовской области»

	2.1
	Проведены рейды по обнаружению объектов негативного воздействия на р.Волгу и водотоки первого порядка на территории Саратовской области
	КТР
	01.08.2018
	 
	Андрющенко А.Е. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области (по согласованию),
Соколов Д.С. - министр
 природных ресурсов и экологии Саратовской области 
	Рабочий
 ор
ан

	2.2
	Направлены предложения по включению в соответствующие перечни объектов негативного воздействия на окружающую среду (объекты, осуществляющие сброс загрязненных сточных вод, объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, затонувшее имущество, несанкционированные свалки, скотомогильн
ки, площадки захоронения химических отходов и пр.)
	Завершение проекта
	31.12.2018
	Перечень
	Соколов Д.С. - министр
 природных ресурсов и экологии Саратовской области
	РП

	3. Функциональное направление «Улучшение экологического состояния рек
 Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод»

	3.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынска Саратовской области»
	КТР
	31.12.2018
	ПСД с заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.2
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений ливнего коллектора Глебучева оврага г.Саратова»
	КТР
	31.12.2018
	ПСД с заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.3
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту
«Строительство канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольска Саратовской области»
	КТР
	31.12.2018
	ПСД с заключением экспертизы 
	Тепин Д.В. – министр строительства и ЖКХ Саратовской области 
	ПО

	3.4
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Маркса Саратовской области»
	КТР
	31.12.2018
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления 
	ПО

	3.5
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая г.Саратова»
	КТР
	31.12.2018
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.6
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынска Саратовской области»
	КТР
	15.01.2019
	Уведомление
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.7
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений ливнего коллектора Глебучева оврага г.Саратова»
	КТР
	15.01.2019
	Уведомление
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.8
	Объявлен конкурс на проведение СМР на «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области»
	КТР
	15.01.2019
	Уведомление
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.9
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольска Саратовской области»
	КТР
	15.01.2019
	Уве
омление
	Тепин Д.В. – министр строительства и ЖКХ Саратовской области 
	ПО

	3.10
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Маркса Саратовской области»
	КТР
	15.01.2019
	Уведомление
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.11
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая г.Саратова»
	КТР
	15.01.2019
	Уведомление
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.12
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений ливнего коллектора Глебучева оврага г.Саратова»
	КТР
	15.01.2019
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.13
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольск Саратовской области»
	КТР
	01.03.2019
	Контракт
	Тепин Д.В. – министр строительства и ЖКХ Саратовской области 
	ПО

	3.14
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынска Саратовской области»
	КТР
	01.03.
019
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.15
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Маркса Саратовской области»
	КТР
	01.03.2019
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.16
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая г.Саратова»
	КТР
	01.03.2019
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.17
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области»
	КТР
	01.03.2019
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.18
	Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области  2019 года
	КТР
	01.03.2019
	Заявка
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.19
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2019 год
	КТР
	01.03.2019
	Соглашение
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.20
	Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области  2020 года
	КТР
	01.08.2019
	Заявка
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.21
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Пугачева Саратовской области»
	КТР
	25.12.2019
	30.06.2020
	Тепин Д.В. – министр строительства и ЖКХ Саратовской области 
	РП

	3.22
	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольска Саратовской области»
	Завершение этапа
	25.12.2019
	Акт ввода в эксплуатацию
	Тепин Д.В. – министр строительства и ЖКХ Саратовской области 
	РП

	3.23
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2020 год
	КТР
	31.12.2019
	Соглашение
	Радаев В.В. – Губернатор Саратовской области
	РП

	3.24
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации ул.Буровая  г.Саратова»
	КТР
	31.12.2019
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.25
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Ипподром  г.Саратова»
	КТР
	31.12.2019
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.26
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Солнечный  г.Саратова»
	КТР
	15.01.2020
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.27
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Северный  г.Саратова»
	КТР
	15.01.2020
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.28
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос. Юбилейный  г.Саратова»
	КТР
	15.01.2020
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.29
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации ул.Буровая  г.Саратова»
	КТР
	15.01.2020
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.30
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Ипподром  г.Саратова»
	КТР
	15.01.2020
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.31
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Солнечный  г.Саратова»
	КТР
	15.01.2020
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.32
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Северный  г.Саратова»
	КТР
	15.01.2020
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	П

	3.33
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос. Юбилейный  г.Саратова»
	КТР
	15.01.2020
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.34
	Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области  2021 года
	КТР
	15.01.2020
	Заявка
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.35
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное Советского района Саратовской области»
	КТР
	01.03.2020
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.36
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Пугачева Саратовской области»
	КТР
	15.03.2020
	Договор
	Тепин Д.В. – министр строительства и ЖКХ Саратовской области 
	ПО

	3.37
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция очистных сооружений в ЗАТО Светлый Саратовской области»
	КТР
	15.03.2020
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.38
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области»
	КТР
	15.03.2020
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.39
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Пугачева Саратовской области»
	КТР
	15.03.2020
	Контракт
	Тепин Д.В. – министр строительства и ЖКХ Саратовской области 
	ПО

	3.40
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации ул.Буровая  г.Саратова»
	КТР
	15.03.2020
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.41
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Ипподром  г.Саратова»
	КТР
	15.03.2020
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.42
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Солнечный  г.Саратова»
	КТР
	30.04.2020
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.43
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Северный  г.Саратова»
	КТР
	30.06.2020
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.44
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос. Юбилейный  г.Саратова»
	КТР
	01.08.2020
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.45
	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынска Саратовской области» 
	Завершение этапа
	25.12.2020
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.46
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2021 год
	КТР
	31.12.2020
	Соглашение
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	РП

	3.47
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное Советского района Саратовской области»
	КТР
	31.12.2020
	Извещение
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.48
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция очистных сооружений в ЗАТО Светлый Саратовской области»
	КТР
	31.12.2020
	Извещение
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.49
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области»
	КТР
	31.12.2020
	Извещение
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.51
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция очистных сооружений в ЗАТО Светлый Саратовской области»
	КТР
	15.01.2021
	Уведомление
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.52
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное Советского района Саратовской области»
	КТР
	15.01.2021
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.53
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области»
	КТР
	01.03.2021
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.54
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Залетаевского оврага г.Саратова»
	КТР
	15.03.2021
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.55
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Белоглинского оврага г.Саратова»
	КТР
	15.03.2021
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.56
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  дождевых стоков Клинического оврага г.Саратова»
	КТР
	15.03.2021
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.57
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Токмаковского оврага г.Саратова»
	КТР
	30.04.2021
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.58
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратова»
	КТР
	30.06.2021
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.59
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации  Белоглинского оврага г.Саратова»
	КТР
	01.08.2021
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.60
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  дождевых стоков Клинического оврага г.Саратова»
	КТР
	25.12.2021
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.61
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Токмаковского оврага г.Саратова»
	КТР
	25.12.2021
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.62
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратова»
	КТР
	25.12.2021
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.63
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Залетаевского оврага г.Саратова»
	КТР
	25.12.2021
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.64
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений ливнего коллектора Глебучева оврага г.Саратова»
	Завершение этапа
	25.12.2021
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.65
	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области»
	Завершение этапа
	25.12.2021
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.66
	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая г.Саратова»
	Завершение этапа
	25.12.2021
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.67
	Введен в эксплуатацию объект«Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Маркса Саратовской области»
	Завершение этапа
	25.12.2021
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.68
	Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области  2022 года
	КТР
	31.12.2021
	Заявка
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.69
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Белоглинского оврага г.Саратова»
	КТР
	31.12.2021
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.70
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  дождевых стоков Клинического оврага г.Саратова»
	КТР
	31.12.2021
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.71
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Токмаковского оврага г.Саратова»
	КТР
	31.12.2021
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.72
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратова»
	КТР
	31.12.2021
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.73
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2022 год
	КТР
	15.01.2022
	Соглашение
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	РП

	3.74
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратова»
	КТР
	15.03.2022
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.75
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Промзона г.Саратова»
	КТР
	15.03.2022
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.76
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный  г.Саратова»
	КТР
	15.03.2022
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.77
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации VI микрорайон  г.Саратова»
	КТР
	15.03.2022
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.78
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратова»
	КТР
	30.04.202
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.79
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Промзона г.Саратова»
	КТР
	30.06.2022
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.80
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный  г.Саратова»
	КТР
	01.08.2022
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.81
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации VI микрорайон  г.Саратова» 
	КТР
	31.12.2022
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.82
	Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области  2023 года
	КТР
	31.12.2022
	Заявка
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.83
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратова»
	КТР
	31.12.2022
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.84
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Промзона г.Саратова»
	КТР
	31.12.2022
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.85
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный  г.Саратова»
	КТР
	31.12.2022
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.86
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации VI микрорайон  г.Саратова»
	КТР
	31.12.2022
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.87
	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Пугачева Саратовской области»
	Завершение этапа
	31.12.2022
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.88
	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное Советского района Саратовской области»
	Завершение этапа
	31.12.2022
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.89
	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция очистных сооружений в ЗАТО Светлый Саратовской области»
	Завершение этапа
	31.12.2022
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.90
	Введен в эксплуатацию объект  «Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области»
	Завершение этапа
	31.12.2022
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.91
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации ул.Буровая  г.Саратова»
	Завершение этапа
	31.12.2022
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.92
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Ипподром  г.Саратова»
	Завершение этапа
	15.01.2023
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.93
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Солнечный  г.Саратова»
	Завершение этапа
	15.01.2023
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.94
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Северный  г.Саратова»
	Завершение этапа
	15.01.2023
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.95
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос. Юбилейный  г.Саратова»
	Завершение этапа
	15.01.2023
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.96
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2023 год
	КТР
	15.01.2023
	Соглашение
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	РП

	3.97
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Назаровка  г.Саратова»
	КТР
	15.03.2023
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.98
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос. Елшанка  г.Саратова»
	КТР
	15.03.2023
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.99
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Изумрудный город  г.Саратова»
	КТР
	15.03.2023
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.100
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Назаровка  г.Саратова» 
	КТР
	15.03.2023
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.101
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос. Елшанка  г.Саратова»
	КТР
	30.04.2023
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.102
	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Изумрудный город  г.Саратова»
	КТР
	30.06.2023
	Договор
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.103
	Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области  2024 года
	КТР
	01.08.2023
	Заявка
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.104
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Назаровка  г.Саратова»
	КТР
	25.12.2023
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.105
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос. Елшанка  г.Саратова»
	КТР
	31.12.2023
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.106
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Изумрудный город  г.Саратова»
	КТР
	31.12.2023
	Контракт
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ПО

	3.107
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на финансирование мероприятий региональных проектов «Оздоровление Волги» на 2024 год
	КТР
	31.12.2023
	Соглашение
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	ПО

	3.108
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализ
ции Залетаевского оврага г.Саратова»
	Завершение этапа
	31.12.2023
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.109
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Белоглинског
 оврага г.Саратова»
	Завершение этапа
	31.12.2023
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.110
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  дождевых стоков Клинического оврага г.Саратова»
	Завершение
этапа
	01.03.2024
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.111
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Токмаковского оврага г.Саратова»
	Завершение этапа
	30.04.2
24
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.112
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратова»
	Завершение этапа
	30.06.2024
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.113
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2024 год
	К
Р
	01.08.2024
	Соглашение
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	РП

	3.114
	Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных соор
жений Саратовской области  2025 года
	КТР
	31.12.2024
	Заявка
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.115
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратова»
	Завершение этапа
	31.12
2024
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.116
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Промзона г.Саратова»
	Завершение этапа
	31.12.2024
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.117
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный  г.Саратова»
	Завершение этапа
	01.03.2025
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.118
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации VI микрорайон  г.Саратова»
	Завершение этапа
	30.04.2025
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.119
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2025 год
	КТР
	30.06.2025
	Соглашение
	Радаев В.В. - Губерна
ор Саратовской области
	РП

	3.120
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Назаровка  г.Саратова»
	Завершение этапа
	31.12.2025
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	Р

	3.121
	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос. Елшанка  г.Саратова»
	Завершение этапа
	31.12.2025
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.122
	Введен в эксплуат
цию объект «Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Изумрудный город  г.Саратова»
	Завершение этапа
	31.12.2025
	Акт ввода в эксплуатацию
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	РП

	3.123
	Подготовлены отчеты по реализации про
ктов
	КТР
	Ежеквартально до 25 числа, следующего за отчетным кварталом
	Отчеты
	Д.С.Соколов – министр природных ресурсов и экологии Саратовскойобласти
	РП

	4. Функциональное направление «Иные функциональные направления, влияющие на достижение результатов проекта»

	4.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на получение государственной поддержки на «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» на 2019 год
	КТР
	01.02.2019
	Соглашение
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	РП

	4.2
	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен
	КТР
	30.04.2019
	Договор
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	ПО

	4.3
	Создана комиссия по мероприятию «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)»
	КТР
	30.05.2019
	Решение
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	ПО

	4.4
	Мероприятие «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено
	Завершение этапа
	30.06.2019
	Акт выполненных работ
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	РП

	4.5
	Разработана проектно-сметная документация по объекту «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» 
	КТР
	31.12.2019
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
	ПО

	4.6
	Разработана проектно-сметная документация по объекту «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» 
	КТР
	31.12.2019
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
	ПО

	4.7
	Разработана проектно-сметная документация по объекту «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна,
проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» 
	КТР
	31.12.2019
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
	ПО

	4.8
	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен
	КТР
	31.12.2019
	Догов
р
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	ПО

	4.9
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия   «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» на 2020 год
	КТР
	30.01.2020
	Соглашение
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	ПО

	4.10
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия  «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, про
ктным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» на 2020 год
	КТР
	30.01.2020
	Соглашение
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	ПО

	4.11
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» на 2020 год
	КТР
	30.01.2020
	Сог
ашение
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	ПО

	4.12
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на получение государственной поддержки на «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в предел
х приемной емкости)» на 2020 год
	КТР
	01.02.2020
	Соглашение
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	РП

	4.13
	Объявлен конкурс  по мероприятию «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» 
	КТР
	
0.03.2020
	Извещение
	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
	ПО

	4.14
	Объявлен конкурс  по мероприятию  «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» 
	КТР
	30.03.2020
	Извещение
	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
	ПО

	4.15
	Объявлен конкурс  по мероприятию  «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 к
, залив Усть-Курдюм (правый берег)» 
	КТР
	30.03.2020
	Извещение
	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
	ПО

	4.16
	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическа
 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен
	КТР
	30.04.2020
	Договор
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	ПО

	4.17
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» 
	КТР
	30.05.2020
	Контракт
	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
	ПО

	4.18
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» 
	КТР
	30.05.2020
	Контракт
	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
	ПО

	4.19
	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» 
	КТР
	30.05.2020
	Контракт
	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
	ПО

	4.
0
	Реализовано мероприятие «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» 
	Завершение 
этапа
	31.05.2020
	Акт выполненных работ
	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
	ПО

	4.21
	Реализовано мероприятие «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» 
	Завершение 
этапа
	31.05.2020
	Акт выполненных работ
	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
	ПО

	4.22
	Реализовано мероприятие «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» 
	Завершение 
этапа
	31.05.2020
	Акт выполненных работ
	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
	ПО

	4.23
	Подготовлены отчеты по реализации проектов
	КТР
	Ежеквартально до 25 числа, следующего за отчетным кварталом
	Отчеты
	Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и 
кологии Саратовской области
	РП

	4.24
	Мероприятие «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено
	Завершение этапа
	30.06.2020
	Акт выполненных работ
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	РП

	4.25
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на получение государственной поддержки на «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» на 2021 год
	КТР
	01.02.2021
	Соглашение
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	РП

	4.26
	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен
	КТР
	01.03.2021
	Договор
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	ПО

	4
27
	Мероприятие «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено
	Завершение этапа
	30.06.2021
	Акт выполненных работ
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	РП

	4.28
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на получение государственной поддержки на «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» на 2022 год
	КТР
	01.02.2022
	Соглашение
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	РП

	4.29
	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен
	КТР
	01.03.2022
	Договор
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	ПО

	4.30
	Мероприятие «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и молл
скофагов в пределах приемной емкости)» завершено
	Завершение этапа
	30.06.2022
	Акт выполненных работ
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	РП

	4.31
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на получение государственной поддержки на «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» на 2023год
	КТР
	01.
2.2023
	Соглашение
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	РП

	4.32
	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен
	КТР
	01.03.2023
	Договор
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	ПО

	4.33
	Мероприятие «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено
	Завершение этапа
	30.06.2023
	Акт выполненных работ
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	РП

	4.34
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на получение государственной поддержки на «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» на 2024 год
	КТР
	01.02.2024
	Соглашение
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	РП

	4.35
	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен
	КТР
	01.03.2024
	Договор
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	ПО

	4.36
	Мероприятие «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено
	Завершение этапа
	30.06.2023
	Акт выполненных работ
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	РП

	4.37
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на получение государственной поддержки на «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохран
лища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» на 2025 год
	КТР
	01.02.2025
	Соглашение
	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
	РП

	4.38
	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологич
ская 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен
	КТР
	01.03.2025
	Договор
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	ПО

	4.39
	Мероприятие «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено
	Завершение этапа
	30.06.2025
	Акт выполненных работ
	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	РП

	4.40
	Подготовлены отчеты по реализации проектов
	КТР
	Ежеквартально до 25 числа, следующего за отчетным кварталом
	Отчеты
	Соколов Д.С. -министр природных ресурсов и экологии Саратовской облас
и
	РП
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4.  Календарный план


	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа 
и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Общеорганизационные мероприятия

	1.1
	Проект инициирован. Утвержден паспорт проекта.
	125
	10.11.2017
	01.03.2018
	Паспорт регионального приоритетного проекта
	Правительство Саратовской области

	1.2
	Подготовлен ежеквартальный и годовой отчет
	 
	
	Ежеквартально до 25 числа следующее-го за отчетным,
Ежегодно
	Отчет
	Министерство
 природных ресурсов и экологии Саратовской области

	1.3
	Ежегодная корректировка программы реализации проекта в соответствии с результатами мониторинга осуществлена 
	81
	01.10.2018,
01.10.2019,
01.10.2020,
01.10.2021,
01.10.2022,
01.10.2023,
01.10.2024
	20.12.2018 ,
20.12.2019,
20.12.2020,
20.12.2021,
20.12.2022,
20.12.2023,
20.12.2024
	Запрос на изменение, одобренный Руководителем проекта
	Министерство
 природных ресурсов и экологии Саратовской области

	1.4
	Итоговый отчет утвержден, проект завершен
	86
	
	25.12.2025
	Отчет
	Министерство
 природных ресурсов и экологии Саратовской области

	2. Функциональное направление «Инвентаризация объектов, оказывающих негативное воздействие на р.Волгу в границах Саратовской области»

	2.1
	Проведены рейды по обнаружению объектов негативного воздействия на р.Волгу и водотоки первого порядка на территории Саратовской области
	180
	01.03.2018
	31.08.2018
	Перечень
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области (по согласованию), Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области

	2.2
	Направлены предложения по включению в соответствующие перечни объектов негативного воздействия на окружающую среду (объекты, осуществляющие сброс загрязненных сточных вод, объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, затонувшее имущество, несанкционированные свалки, скотомогильники, площадки захоронения химических отходов и пр.)
	120
	03.09.2018
	31.12.2018
	Предложения
	Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области

	3. Функциональное направление «Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод»

	3.1.
	 «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынск Саратовской области»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы 
	350
	15.01.2018
	31.12.2018
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.1.2.
	Начаты СМР
	603
	01.03.2019
	24.10.2020
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.1.3.
	Объект веден в эксплуатацию
	61
	25.10.2020
	25.12.2020
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.2
	«Строительство очистных сооружений ливнего коллектора Глебучев овраг г.Саратов»
	 
	
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	350
	15.01.2018
	31.12.2018
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.2.2.
	Начаты СМР
	968
	01.03.2019
	24.10.2021
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.2.3.
	Объект веден в эксплуатацию
	61
	25.10.2021
	25.12.2021
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.3.
	«Строительство канализационных очистных сооружения и канализационных сетей г.Вольск Саратовской области»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.1.
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	350
	15.01.2018
	31.12.2018
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области

	3.3.2.
	Начаты СМР
	305
	01.03.2019
	31.12.2019
	Контракт
	Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области

	3.3.3
	Объект веден в эксплуатацию
	61
	25.10.2019
	25.12.2019
	Акт ввода в эксплуатацию
	Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области

	3.4
	«Реконструкция канализационных очистных сооружения и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	350
	15.01.2018
	31.12.2018
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.4.2.
	Начаты СМР
	968
	01.03.2019
	24.10.2021
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.4.3.
	Объект веден в эксплуатацию
	61
	25.10.2021
	25.12.2021
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.5
	«Реконструкция очистных сооружения ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	350
	15.01.2018
	31.12.2018
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.5.2
	Начаты СМР
	968
	01.03.2019
	24.10.2021
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.5.3
	Объект веден в эксплуатацию
	61
	25.10.2021
	25.12.2021
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.6
	«Реконструкция канализационных очистных сооружения и канализационных сетей г.Маркса Саратовской области»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	350
	15.01.2018
	31.12.2018
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.6.2
	Начаты СМР
	968
	01.03.2019
	24.10.2021
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.6.3
	Объект веден в эксплуатацию
	61
	25.10.2021
	25.12.2021
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.7
	«Реконструкция канализационных очистных сооружения г.Пугачева Саратовской области»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.7.1 
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2019
	31.12.2019
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области

	3.7.2 
	Начаты СМР
	955
	15.03.2020
	30.10.2022
	Контракт
	Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области

	3.7.3 
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2022
	31.12.2022
	Акт ввода в эксплуатацию
	Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области

	3.8
	«Реконструкция канализационных очистных сооружения в р.п. Степное Советского района Саратовской области»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.8.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2019
	31.12.2019
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.8.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2020
	30.10.2022
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.8.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2022
	31.12.2022
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.9
	«Реконструкция очистных сооружения в ЗАТО Светлый Саратовской области»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.9.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2019
	31.12.2019
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.9.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2020
	30.10.2022
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.9.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2022
	31.12.2022
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.10
	«Строительство очистных сооружения Базарно-Карабулакского МО Саратовской области»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.10.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2019
	31.12.2019
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.10.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2020
	30.10.2022
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.10.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2022
	31.12.2022
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.11
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации ул.Буровая  г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.11.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2019
	31.12.2019
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.11.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2020
	30.10.2022
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.11.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2022
	31.12.2022
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.12
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Ипподром  г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.12.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2019
	31.12.2019
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.12.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2020
	30.10.2022
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.12.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2022
	31.12.2022
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.13
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Солнечный  г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.13.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2020
	31.12.2020
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.13.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2021
	30.10.2023
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.13.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2023
	31.12.2023
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.14
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Северный  г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.14.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2020
	31.12.2020
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.14.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2021
	30.10.2023
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.14.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2023
	31.12.2023
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.15
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Юбилейный  г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.15.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2020
	31.12.2020
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.15.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2021
	30.10.2023
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.15.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2023
	31.12.2023
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.16
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Залетаевского оврага г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.16.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2020
	31.12.2020
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.16.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2021
	30.10.2023
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.16.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2023
	31.12.2023
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.17
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Белоглинского оврага г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.17.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2020
	31.12.2020
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.17.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2021
	30.10.2023
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.17.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2023
	31.12.2023
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.18
	«Строительство очистных сооружений  дождевых стоков Клинического оврага г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.18.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2021
	31.12.2021
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.18.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2022
	30.10.2024
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.18.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2024
	31.12.2024
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.19
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Токмаковского оврага г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.19.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2021
	31.12.2021
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.19.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2022
	30.10.2024
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.19.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2024
	31.12.2024
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.20
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.20.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2021
	31.12.2021
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.20.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2022
	30.10.2024
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.20.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2024
	31.12.2024
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.21
	«Строительство очистных сооружений  дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.21.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2021
	31.12.2021
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.21.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2022
	30.10.2024
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.21.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2024
	31.12.2024
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.22
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Промзона г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.22.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2021
	31.12.2021
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.22.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2022
	30.10.2024
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.22.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2024
	31.12.2024
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.23
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный  г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.23.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2022
	31.12.2022
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.23.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2023
	30.10.2025
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.23.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2025
	31.12.2025
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.24
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации VI микрорайон  г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.24.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2022
	31.12.2022
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.24.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2023
	30.10.2025
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.24.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2025
	31.12.2025
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.25
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Назаровка  г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.25.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2022
	31.12.2022
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.25.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2023
	30.10.2025
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.25.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2025
	31.12.2025
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.26
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации пос. Елшанка  г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.26.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2022
	31.12.2022
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.26.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2023
	30.10.2025
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.26.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2025
	31.12.2025
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.27
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Изумрудный город  г.Саратов»
	 
	 
	 
	 
	 

	3.27.1
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту 
	270
	30.03.2022
	31.12.2022
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.27.2
	Начаты СМР
	955
	15.03.2023
	30.10.2025
	Контракт
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	3.27.3
	Объект веден в эксплуатацию
	90
	31.10.2025
	31.12.2025
	Акт ввода в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления (по согласованию)

	4. Функциональное направление «Иные функциональные направления, влияющие на достижение результатов проекта»

	4.1.
	«Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)»
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен
	Ежегодно
	30.03.2020,
30.03.2021,
30.03.2022,
30.03.2023,
30.03.2024,
30.03.2025
	30.04.2020,
30.04.2021,
30.04.2022,
30.04.2023,
30.04.2024,
30.04.2025
	Договор
	ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)

	4.1.2
	Реализовано мероприятие «Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)»
	Ежегодно
	30.05.2020,
30.05.2021,
30.05.2022,
30.05.2023,
30.05.2024,
30.05.2025
	30.06.2020,
30.06.2021,
30.06.2022,
30.06.2023,
30.06.2024,
30.06.2025
	Акт выполненных работ
	ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)

	4.2.
	«Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Разработана проектно-сметная документация по объекту 
	183
	30.06.2019
	31.12.2019
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства  Саратовской области

	4.2.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия 
	15
	15.01.2020
	30.01.2020
	Соглашение
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства  Саратовской области

	4.2.3
	Реализация мероприятия завершена
	30
	30.04.2020
	31.05.2020
	Акт выполненных работ
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства  Саратовской области

	4.3.
	 «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Разработана проектно-сметная документация по объекту 
	183
	30.06.2019
	31.12.2019
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства  Саратовской области

	4.3.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия 
	15
	15.01.2020
	30.01.2020
	Соглашение
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства  Саратовской области

	4.3.3
	Реализация мероприятия завершена
	30
	30.04.2020
	31.05.2020
	Акт выполненных работ
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства  Саратовской области

	4.4.
	«Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.1
	Разработана проектно-сметная документация по объекту 
	183
	30.06.2019
	31.12.2019
	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы 
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства  Саратовской области

	4.4.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия 
	15
	15.01.2020
	30.01.2020
	Соглашение
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства  Саратовской области

	4.4.3
	Реализация мероприятия завершена
	30
	30.04.2020
	31.05.2020
	Акт выполненных работ
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства  Саратовской области











	5. План финансового обеспечения регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	ГРБС
	КБК расходов
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств
	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей
	Внебюджетные источники финансирования (прогнозно)
	Всего, млн. рублей

	
	
	
	
	
	Федеральный 
бюджет (прогнозно)
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	Бюджеты органов местного самоуправления (прогнозно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 Функциональное направление «Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых 
сточных вод»

	1
	«Реконструкция
 канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынска Саратовской области»
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	2018
	97,80
	12,60
	 
	 
	110,40

	2
	«Строительство очистных сооружений ливнего коллектора Глебучева оврага г.Саратова»
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	2018
	987,90
	122,50
	 
	 
	1110,40

	3
	«Строительство канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольска Саратовской области»
	Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области
	027050253А0441900414
	2018
	57,80
	57,60
	 
	 
	115,40

	4
	«Реконструкция канализационных очистных сооружения и канализационных сетей г.Маркса»
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	2018
	170,80
	21,60
	 
	
	192,40

	5
	«Реконструкция очистных сооружения ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая»
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	2018
	146,70
	18,50
	 
	 
	165,20

	6
	«Реконструкция канализационных очистных сооружения и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области»
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	2018
	66,60
	8,40
	 
	 
	75,00

	7
	«Реконструкция канализационных очистных сооружения и канализационных сетей в г.Пугачеве Саратовской области»
	 Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области
	027050253А0441900414
	25.12.2019
	420,15
	54,19
	 
	 
	474,34

	8
	«Реконструкция канализационных очистных сооружения в р.п. Степное Советского района Саратовской области»
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2019
	146,70
	20,80
	 
	 
	167,50

	9
	«Реконструкция очистных сооружения в ЗАТО Светлый Саратовской области»
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2019
	260,97
	37,40
	 
	 
	298,37

	10
	«Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области»
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2019
	29,34
	5,66
	 
	 
	35,00

	11
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации
ул.Буровая  г.Саратов»

	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2019
	2673,73
	488,83
	 
	 
	3162,56

	12
	Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Ипподром
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2019
	2064,74
	377,51
	 
	 
	2442,25

	13
	Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации  пос.Солнечный
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2020
	2173,46
	390,91
	 
	 
	2564,37

	14
	Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации 
 пос.Северный
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2020
	2064,74
	377,51
	 
	 
	2442,25

	15
	Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации 
пос. Юбилейный
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2020
	1101,01
	201,32
	 
	 
	1302,33

	16
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации
 Залетаевского оврага г.Саратов»
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2020
	3772,82
	689,62
	 
	 
	4462,44

	17
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации
 Белоглинского оврага г.Саратов»

	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2020
	2673,73
	488,83
	 
	 
	3162,56

	18
	«Строительство очистных сооружений  дождевых стоков Клинического оврага г.Саратов»
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2021
	2673,73
	488,83
	 
	 
	3162,56

	19
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации
Токмаковского оврага г.Саратов»
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2021
	2673,73
	488,83
	 
	 
	3162,56

	20
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации
пос.Мирный г.Саратов»
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2021
	2673,73
	488,83
	 
	 
	3162,56

	21
	«Строительство очистных сооружений  дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратов»
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2021
	2673,73
	488,83
	 
	 
	3162,56

	22
	Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации  
Промзона
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2021
	1658,28
	303,17
	 
	 
	1961,45

	23
	Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации  
пруд Зеркальный
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2022
	1658,28
	303,17
	 
	 
	1961,45

	24
	Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации  
VI микрорайон
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2022
	1658,28
	303,17
	 
	 
	1961,45

	25
	Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации 
 Назаровка
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2022
	1101,01
	201,32
	 
	 
	1302,33

	26
	Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации  
пос. Елшанка
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2022
	1101,01
	201,32
	 
	 
	1302,33

	27
	Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации  
Изумрудный город
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	027050253А0441900414
	25.12.2022
	779,70
	142,72
	 
	 
	922,42

	 
 Итого по направлению
 
	 
	 
	37560,47
	6783,97
	 
	 
	44344,44

	
 Функциональное направление «Иные функциональные направления, влияющие на достижение результатов проекта»

	1
	«Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)»
	ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	 
	25.12.2019
	878,40
	108,60
	 
	 
	987,00

	2
	«Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» 
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
	 
	25.12.2018
	26,37
	3,3
	 
	 
	29,67

	3
	 «Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» 
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
	 
	25.12.2018
	17,7
	2,3
	 
	 
	20,00

	4
	«Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» 
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
	 
	25.12.2018
	17,7
	2,3
	 
	 
	20,00

	 
  Итого по направлению
 
	 
	 
	940,17
	
116,5

	 
	 
	1056,67

	Всего по проекту
 
	 
	 
	38500,64
	6900,47
	0,00
	0,00
	45401,11

	





	[bookmark: RANGE!A1:G10]6.  Бюджет регионального проекта* 

	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Бюджетные источники, млн руб.
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	0,00
	623,38
	2579,32
	35297,94
	38500,64

	
	Бюджеты субъектов Российской Федерации
	51,80
	369,39
	1009,99
	5469,29
	6900,47

	
	Бюджеты органов местного самоуправления (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	Внебюджетные источники (прогнозно), млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	51,80
	992,77
	3589,31
	40767,23
	45401,11

	* при наличии лимитов финансирования из соответствующих источников
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7.  Ключевые риски и возможности


	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/
реализации возможности

	 
	1
	2

	1.
	Риск
Сокращение государственного финансирования проекта вследствие нестабильной макроэкономической ситуации
	Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных средств, финансирование отдельных этапов работ из средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Саратовской области, средств частных инвесторов, создание благоприятных условий для частных инвесторов (налоговые льготы, механизмы ГЧП и пр.) 

	2.
	Недостаточно высокое качество проектирования объектов капитального строительства
	Создание института предпроектного анализа, контроля качества строительства и последующей эксплуатации

	3.
	Риск
Низкая инвестиционная активность вследствие нестабильной макроэкономической ситуации
	Создание новых гибких эффективных финансовых инструментов поддержки и стимулирования бизнеса к участию в проектах по улучшению экологической обстановки

	4.
	Низкая инвестиционная активность вследствие наличия выгоды по уплате штрафов перед инвестиционной деятельностью
	Увеличение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду

	5.
	Риск
Возникновение непредвиденных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Оперативное реагирование, создание институтов экологического страхования рисков

	 
	Иные Риски
	 

	6.
	Возможность
Улучшение состояния водных объектов на всей территории Российской Федерации
	Практика поддержки инвестиционных проектов, направленных на сохранение водных объектов, с помощью вновь созданного финансового инструмента государственной поддержки из федерального бюджета будет внедряться на территории Саратовской области

	7.
	Возможность
Улучшение состояния здоровья населения
	Обеспечение населения чистой питьевой водой

	8.
	Возможность
Восполнение водных биологических ресурсов
	Сохранение водных биоресурсов, разработка программ субъектов Российской Федерации по развитию рыбохозяйственного комплекса

	9.
	Возможность
Развитие туризма и рекреации
	Развитие системы привлечения частных инвестиций, подготовка и реализация проектов в секторе туризма, развитие малого и среднего бизнеса, увеличение поступлений доходов в бюджет Саратовской области и местные бюджеты

	10.
	Возможность
Развитие маломерного судоходства
	Вовлечение частных инвесторов в развитие речной инфраструктуры

	 
	Иные Возможности
	 

	[bookmark: RANGE!A1:B6]
8. Описание регионального проекта


	
	

	Связь с государственными программами Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации 
	Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. N 350); 
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 г. N 636-П, подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014-2020 годы», Основное мероприятие 1.9 «Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Саратовской области»
Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения" (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 20.11.2013г. №645-П)

	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	Приоритетный проект «Чистая страна» в части ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

	Формальные основания инициации 
	Протоколом от 30 августа 2017 г. № 9 президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»

	9. Состав рабочих органов регионального проекта

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Роль в проекте10
	ФИО
	Должность
	Описание выполняемого функционала
	Непосредственный
Руководитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Куратор проекта
	Стрельников А.В.
	Заместитель Председателя Правительства Саратовской области
	Общее руководство проектом, взаимодействие с рабочим органом управления приоритетным проектом «Оздоровление Волги», координация деятельности рабочей группы
	Губернатор 
Саратовской области

	2
	Функциональный заказчик
	Соколов Д.С.
	Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области
	 
	Заместитель Председателя Правительства Саратовской области

	3
	Руководитель проекта
	Аксененко Б.Н.
	Заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник управления государственного экологического надзора
	Координация деятельности заинтересованных участников, контроль за реализацией мероприятий проекта
	Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области

	4
	Администратор проекта
	Тюкина И.В.
	Начальник управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области
	Взаимодействие с участниками проекта, получение необходимой информации и документации
	Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области

	5
	Разработчик паспорта
	Овчинникова Ю.Б.
	Референт отдела 
экономики, планирования и контрактной службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области
	Свод информации по функциональным направлениям
	Начальник отдела экономики, планирования и контрактной службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области



	























10. Перечень мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование государственной программы РФ/ Государственной программы субъекта РФ
	Наличие расходов в федеральном бюджете / Бюджете субъекта
	Код бюджетной классификации
	Уровень Бюджета
	Итого 2018-2025
	Год реализации, в т.ч.:
	Наличие утвержденной ПСД (реквизиты) / срок получения
	Наличие Экспертизы ПСД (реквизиты) /срок получения
	Мощность
	Влияние на показатель
	Ответственное ведомство
	Ответственное за реализацию  Лицо (водопользователь)
	Контактные данные

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
Функциональное направление «Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод»

	1
	«Реконструкция
 канализационных очистных сооружения и канализационных сетей г.Хвалынск»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	110,40
	0,40
	55,00
	55,00
	 
	 
	 
	 
	 
	нет
	нет
	693,5 тыс м3/год
	50,5 тыс м3/год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Хвалынское МУП "Водоканал", г.Хвалынск Саратовской области
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	97,80
	 
	48,90
	48,90
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	12,60
	0,40
	6,10
	6,10
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет(прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники(прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	«Строительство очистных сооружений ливнего коллектора Глебучев овраг г.Саратов»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	1110,40
	0,40
	370,00
	370,00
	370,00
	 
	 
	 
	 
	2014 г.
	2014 г.
	320,0 тыс. куб.м /год
	320,0 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	987,90
	 
	329,30
	329,30
	329,30
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	122,50
	0,40
	40,70
	40,70
	40,70
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	«Строительство канализационных очистных сооружения и канализационных сетей г.Вольск»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"


	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	115,40
	 50,4
	65,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2017
	Положительное заключение
 госэкспертизы № 035 от 24.08.2017 г. 
	6095,5 тыс. куб.м /год
	300,0 тыс. куб.м /год
	Министерство
Строительства и ЖКХ Саратовской области
	ГУП СО "Облводоресурс" филиал Вольский, г. Вольск
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	57,80
	 
	57,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	57,60
	50,4
	7,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	«Реконструкция канализационных очистных сооружения и канализационных сетей г.Маркса»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	192,40
	0,40
	96,00
	96,00
	 
	 
	 
	 
	 
	нет
	нет
	6205,0 тыс. куб.м /год
	300,0 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	ООО "Водоканал", г.Маркс
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	170,80
	 
	85,40
	85,40
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	21,60
	0,40
	10,60
	10,60
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	«Реконструкция очистных сооружения ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"


	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	165,20
	0,20
	55,00
	55,00
	55,00
	 
	 
	 
	 
	2016
	Положительное заключение
 госэкспертизы № 077 от 27.12.2016 г. 
	110 тыс. куб.м /год
	110 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	управление по инженерной защите администрации муниципального образования "Город Саратов"
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	146,70
	 
	48,90
	48,90
	48,90
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	18,50
	0,20
	6,10
	6,10
	6,10
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	«Реконструкция канализационных очистных сооружения и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	75,00
	 
	25,00
	25,00
	25,00
	 
	 
	 
	 
	2016
	2016
	182,5 тыс м3/год
	20,0 тыс м3/год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	АНО УЖКС "Красный Текстильщик", п. Краный Текстильщик Саратовской области
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	66,60
	 
	22,20
	22,20
	22,20
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	8,40
	 
	2,80
	2,80
	2,80
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7
	«Реконструкция канализационных очистных сооружения г.Пугачева Саратовской области»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"



	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	474,34
	 
	2,20
	157,38
	157,38
	157,38
	 
	 
	 
	 
	 
	3285 тыс м3/год
	380,0 тыс м3/год
	Министерство
Строительства и ЖКХ Саратовской области 
	ГУП СО "Облводоресурс" филиал Пугаческий, г. Пугачев
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	420,15
	 
	 
	140,05
	140,05
	140,05
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	54,19
	 
	2,20
	17,33
	17,33
	17,33
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	«Реконструкция канализационных очистных сооружения в р.п. Степное Советского района Саратовской области»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	167,50
	 
	2,50
	55,00
	55,00
	55,00
	 
	 
	 
	Есть 2009 г.
	Положительное заключение
 госэкспертизы № 038 от 31.03.2010 г. 
	1825 тыс м3/год
	330,0 тыс м3/год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	МУП Советского МР "ЖКХ", п. Степное Саратовской области
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	146,70
	 
	 
	48,90
	48,90
	48,90
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	20,80
	 
	2,50
	6,10
	6,10
	6,10
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	9
	«Реконструкция очистных сооружения в ЗАТО Светлый Саратовской области»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"


	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	298,37
	 
	5,00
	98,00
	98,00
	97,37
	 
	 
	 
	2006
	Положительное заключение
 госэкспертизы № 02-01/207-06/409 от 19.12.20067 г. 
	1825 тыс м3/год
	380,0 тыс м3/год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	МУП ЖКХ ЗАТО Светлый, п.Светлый Саратовской области
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	260,97
	 
	 
	87,20
	87,20
	86,57
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	37,40
	 
	5,00
	10,80
	10,80
	10,80
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	10
	«Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	35,00
	 
	2,00
	11,00
	11,00
	11,00
	 
	 
	 
	нет
	нет
	1825 тыс м3/год
	10,0 тыс м3/год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	АО "Коммунальные системы Карабулака", п. Базарный Карабулак Саратовской области
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	29,34
	 
	 
	9,78
	9,78
	9,78
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	5,66
	 
	2,00
	1,22
	1,22
	1,22
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации
ул.Буровая  г.Саратов»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"


	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	3162,56
	 
	158,13
	1002,00
	1002,00
	1000,43
	 
	 
	 
	нет
	нет
	58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	2673,73
	 
	 
	891,70
	891,70
	890,33
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	488,83
	 
	158,13
	110,30
	110,30
	110,10
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	12
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации Ипподром»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	2442,25
	 
	122,11
	775,00
	775,00
	770,14
	 
	 
	 
	нет
	нет
	58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	2064,74
	 
	 
	689,70
	689,70
	685,34
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	377,51
	 
	122,11
	85,30
	85,30
	84,80
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	13
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации  пос.Солнечный»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"


	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	2564,37
	 
	 
	122,11
	815,00
	815,00
	812,26
	 
	 
	нет
	нет
	
58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	2173,46
	 
	 
	 
	725,30
	725,30
	722,86
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	390,91
	 
	 
	122,11
	89,70
	89,70
	89,40
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	14
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации 
 пос.Северный»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	2442,25
	 
	 
	122,11
	775,00
	775,00
	770,14
	 
	 
	нет
	нет
	58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	2064,74
	 
	 
	 
	689,70
	689,70
	685,34
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	377,51
	 
	 
	122,11
	85,30
	85,30
	84,80
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	15
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации 
пос. Юбилейный»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	1302,33
	 
	 
	65,12
	415,00
	415,00
	407,21
	 
	 
	нет
	нет
	58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	1101,01
	 
	 
	 
	369,30
	369,30
	362,41
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	201,32
	 
	 
	65,12
	45,70
	45,70
	44,80
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	16
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации
 Залетаевского оврага г.Саратов»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	4462,44
	 
	 
	223,12
	1415,00
	1415,00
	1409,32
	 
	 
	нет
	нет
	94608 тыс. куб.м /год
	94608 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	3772,82
	 
	 
	 
	1259,30
	1259,30
	1254,22
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	689,62
	 
	 
	223,12
	155,70
	155,70
	155,10
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет(прогнозно) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	17
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации
 Белоглинского оврага г.Саратов»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"


	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	3162,56
	 
	 
	158,13
	1002,00
	1002,00
	1000,43
	 
	 
	нет
	нет
	58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	2673,73
	 
	 
	 
	891,70
	891,70
	890,33
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	488,83
	 
	 
	158,13
	110,30
	110,30
	110,10
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	18
	«Строительство очистных сооружений  дождевых стоков Клинического оврага г.Саратов»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	3162,56
	 
	 
	 
	158,13
	1002,00
	1002,00
	1000,43
	 
	нет
	нет
	58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	2673,73
	 
	 
	 
	 
	891,70
	891,70
	890,33
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	488,83
	 
	 
	 
	158,13
	110,30
	110,30
	110,10
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	19
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации
Токмаковского оврага г.Саратов»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	3162,56
	 
	 
	 
	158,13
	1002,00
	1002,00
	1000,43
	 
	нет
	нет
	58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	2673,73
	 
	 
	 
	 
	891,70
	891,70
	890,33
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	488,83
	 
	 
	 
	158,13
	110,30
	110,30
	110,10
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	20
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации
пос.Мирный г.Саратов»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"


	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	3162,56
	 
	 
	 
	158,13
	1002,00
	1002,00
	1000,43
	 
	нет
	нет
	58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	2673,73
	 
	 
	 
	 
	891,70
	891,70
	890,33
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	488,83
	 
	 
	 
	158,13
	110,30
	110,30
	110,10
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	21
	«Строительство очистных сооружений  дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратов»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"



	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	3162,56
	 
	 
	 
	158,13
	1002,00
	1002,00
	1000,43
	 
	нет
	нет
	58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	2673,73
	 
	 
	 
	 
	891,70
	891,70
	890,33
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	488,83
	 
	 
	 
	158,13
	110,30
	110,30
	110,10
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	22
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации  
Промзона»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	1961,45
	 
	 
	 
	98,07
	625,00
	625,00
	613,38
	 
	нет
	нет
	58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	1658,28
	 
	 
	 
	 
	556,20
	556,20
	545,88
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	303,17
	 
	 
	 
	98,07
	68,80
	68,80
	67,50
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	23
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации  
пруд Зеркальный»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	1961,45
	 
	 
	 
	 
	98,07
	625,00
	625,00
	613,38
	нет
	нет
	58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	1658,28
	 
	 
	 
	 
	 
	556,20
	556,20
	545,88
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	303,17
	 
	 
	 
	 
	98,07
	68,80
	68,80
	67,50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	24
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации  
VI микрорайон»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	1961,45
	 
	 
	 
	 
	98,07
	625,00
	625,00
	613,38
	нет
	нет
	58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	1658,28
	 
	 
	 
	 
	 
	556,20
	556,20
	545,88
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	303,17
	 
	 
	 
	 
	98,07
	68,80
	68,80
	67,50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	25
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации 
 Назаровка»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"

	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	1302,33
	 
	 
	 
	 
	65,12
	415,00
	415,00
	407,21
	нет
	нет
	58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	1101,01
	 
	 
	 
	 
	 
	369,30
	369,30
	362,41
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	201,32
	 
	 
	 
	 
	65,12
	45,70
	45,70
	44,80
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	26
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации  
пос. Елшанка»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	1302,33
	 
	 
	 
	 
	65,12
	415,00
	415,00
	407,21
	нет
	нет
	58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	1101,01
	 
	 
	 
	 
	 
	369,30
	369,30
	362,41
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	201,32
	 
	 
	 
	 
	65,12
	45,70
	45,70
	44,80
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	27
	«Строительство очистных сооружений  и сетей ливневой канализации  
Изумрудный город»
	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения"
	 
	027050253А0441900414
	Итого:
	922,42
	 
	 
	 
	 
	46,12
	292,10
	292,10
	292,10
	нет
	нет
	58,7 тыс. куб.м /год
	58,7 тыс. куб.м /год
	Органы местного самоуправления (по согласованию)
	Водопользование не оформлялось
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	779,70
	 
	 
	 
	 
	 
	259,90
	259,90
	259,90
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации 
	142,72
	 
	 
	 
	 
	46,12
	32,20
	32,20
	32,20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого ОБ
	 
	 
	 
	 
	6783,97
	51,80
	365,44
	987,94
	1497,94
	1599,55
	1255,40
	769,10
	256,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого ФБ
	 
	 
	 
	 
	37560,47
	0,00
	592,50
	2402,03
	6203,03
	9919,27
	10149,06
	6218,10
	2076,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по направлению
	 
	 
	 
	 
	44344,44
	51,80
	957,94
	3389,97
	7700,97
	11518,82
	11404,46
	6987,20
	2333,28
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Функциональное направление «Иные функциональные направления, влияющие на достижение результатов проекта»



	1
	«Биологическая 
мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)»
	 
	 
	 
	Итого:
	987,00
	 
	 
	164,50
	164,50
	164,50
	164,50
	164,50
	164,50
	нет
	нет
	14825 тыс. экз. /год - белый амур;
16500 тыс. экз. /год  - толстолобик.
	 
	ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
	 
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	878,40
	 
	 
	146,40
	146,40
	146,40
	146,40
	146,40
	146,40
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	108,60
	 
	 
	18,10
	18,10
	18,10
	18,10
	18,10
	18,10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	«Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» 
	 
	 
	 
	Итого:
	29,67
	 
	14,83
	14,84
	 
	 
	 
	 
	 
	нет
	нет
	 
	 
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
	 
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	26,37
	 
	13,18
	13,19
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	3,30
	 
	1,65
	1,65
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 «Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» 
	 
	 
	 
	Итого:
	20,00
	 
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	нет
	нет
	 
	 
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
	 
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	17,70
	 
	8,85
	8,85
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	2,30
	 
	1,15
	1,15
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
«Подъем и транспортирование до места улилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» 
	 
	 
	 
	
Итого:
	20,00
	 
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	нет
	нет
	 
	 
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
	 
	 

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет (прогнозно)
	17,70
	 
	8,85
	8,85
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	2,30
	 
	1,15
	1,15
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Муниципальный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого ФБ
	 
	 
	 
	 
	940,17
	 
	30,88
	177,29
	146,40
	146,40
	146,40
	146,40
	146,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого ОБ
	 
	 
	 
	 
	116,5
	 
	3,95
	22,05
	18,10
	18,10
	18,10
	18,10
	18,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по направлению
	 
	 
	 
	 
	1056,67
	 
	34,83
	199,34
	164,5
	164,5
	164,5
	164,5
	164,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по проектуФБ
	 
	 
	
	 
	38500,64
	
	623,28
	2579,32
	6349,43
	10065,67
	10295,46
	6346,5
	2222,88
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по проектуОБ
	 
	 
	
	 
	6900,47
	51,80
	369,39
	1009,99
	1516,04
	1617,65
	1273,50
	787,20
	274,90
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Всего по проекту
	 
	 
	 
	 
	45401,11
	51,80
	992,77
	3589,31
	7865,47
	11683,32
	11568,96
	7151,7
	2497,78
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






