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регионального проекта

Оздоровление Волги (Саратовская область)

1. Основные положения

Оздоровление Волги (Саратовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Оздоровление Волги (Саратовская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 25.12.2024

Куратор регионального проекта Ковальский Р.С.

Заместитель Председателя Правительства Саратовской

области - министр сельского хозяйства Саратовской области

Доронин К.М.Руководитель регионального проекта

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской

области

Овчинникова Ю.Б.Администратор регионального проекта

Референт отдела экономики и планирования министерства

природных ресурсов и экологии Саратовской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Саратовской области

"Обеспечение населения доступным жильем и развитие

жилищно-коммунальной инфраструктуры"

Подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и

водоотведения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.

Снижение объема отводимых

в реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

0,0030 2017

0,0000 0,0030 0,0030 0,0030 0,0023 0,0023 0,0023

Кубическ

ий

километр

ФП ГИИС

Электронный

бюджет

--

1.2.

Прирост мощности очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод, нарастающим

итогом

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0007 0,0007 0,0007

Кубическ

ий

километр

ФП ГИИС

Электронный

бюджет

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Снижение объема отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод, нарастающим

итогом

0,002

3

0,002

3

0,002

3

0,002

3

0,002

3

0,002

3

Кубический

километр

0,0023

0,002

3

0,002

3

0,002

3

0,002

3

0,002

3

ФП

1.2. Прирост мощности очистных сооружений,

обеспечивающих нормативную очистку

сточных вод, нарастающим итогом

0,000

7

0,000

7

0,000

7

0,000

7

0,000

7

0,000

7

Кубический

километр

0,0007

0,000

7

0,000

7

0,000

7

0,000

7

0,000

7

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

Обеспечено

сокращение

отведения в реку

Волгу загрязненных

сточных вод.

Нарастающий итог

Кубиче

ский

киломе

тр

- 0,0

000

0,0

000

0,0

002

0,0

007

Завершены работы

по строительству,

реконструкции

(модернизации)

очистных

сооружений.

Обеспечено

сокращение

отведения в реку

Волгу

загрязненных

сточных вод на

0,002 куб. км путем

завершения работ

по строительству,

реконструкции

(модернизации)

очистных

сооружений до

31.12.2024.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2017

- -0,0

007

0,0

007

-

1.2

Утверждены

региональные

программы по

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Разработана и

утверждена

региональная

Утвержд

ение

документ

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

программа по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных

сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

а

1.3

В отношении

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства проведена

оценка систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку

Волгу на

соответствие

нормативам

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Подготовлен отчет

о результатах

оценки систем

очистки сточных

вод, сбрасываемых

в реку Волгу, на

соответствие

нормативам в

разрезе субъектов

Российской

Федерации и

муниципальных

образований,

участвующих в

федеральном

проекте,

включающий в том

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе информацию

о количестве

объектов, их

основных

характеристиках,

состоянии и

проблемных

вопросах
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу0

Обеспечено сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

1.1

115 349,91170 631,12 62 088,70116 534,37 0,00 464 604,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

115 349,9120 631,12 34 078,7081 777,30 0,00 251 837,030,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

115 349,9120 631,12 34 078,7081 777,30 0,00 251 837,030,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

115 349,9120 631,12 34 078,7081 777,30 0,00 251 837,030,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

115 349,9120 631,12 34 078,7081 777,30 0,00 251 837,030,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

115 349,9120 631,12 34 078,7081 777,30 0,00 251 837,030,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,00150 000,00 28 010,0034 757,07 0,00 212 767,070,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

116 534,37 170 631,12 62 088,70 115 349,91

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 464 604,10

81 777,30 115 349,9120 631,12 34 078,70 0,00 0,00 251 837,03

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

34 757,07 150 000,00 28 010,00 0,00 0,00 0,00 212 767,07
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6. Помесячный план исполнения бюджета Саратовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Обеспечено сокращение отведения в

реку Волгу загрязненных сточных вод

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Саратовская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

Результат "В отношении

предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

проведена оценка систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в

реку Волгу на соответствие

нормативам"

Подготовлен отчет о

результатах оценки систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу,

на соответствие

нормативам в разрезе

субъектов Российской

Федерации и

муниципальных

образований, участвующих

в федеральном проекте,

включающий в том числе

информацию о количестве

объектов, их основных

характеристиках, состоянии

и проблемных вопросах

Мигачев П.В.

01.01.2019 01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Утверждены

региональные программы по

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства"

Разработана и утверждена

региональная программа по

строительству и

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

Мигачев П.В.

01.01.2019 01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Обеспечено

сокращение отведения в реку

Завершены работы по

строительству,

Мышев А.Н.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Волгу загрязненных сточных

вод"

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений. Обеспечено

сокращение отведения в

реку Волгу загрязненных

сточных вод на 0,002 куб.

км путем завершения работ

по строительству,

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений до 31.12.2024.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Овчинникова

Ю.Б.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор безвозмездного

пользования

-

Сагакова Н.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 Сведения

администрац

ии

Хвалынского

МР

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Сагакова Н.С.

01.04.2021

02 11 Единая

информацион

ная система с

сфере

закупок

-

1.3.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Сагакова Н.С.

01.04.2021

10 12 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Сагакова Н.С.

01.04.2021

19 20 Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Договор поставки

-

Сагакова Н.С.

31.10.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Сведения

администрац

ии МР

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.7

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации,

участвующими в федеральном

проекте, представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов в

Минстрой России на 2022 год"

Заявка Заявка

-

Сагакова Н.С.

01.11.2021

09 24 Министерств

о

строительств

а и ЖКХ

Саратовской

области

-

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Сагакова Н.С.

31.12.2021

11 13 Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сагакова Н.С.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.10

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

-

Сагакова Н.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

14 Сведения

администрац

ии МР

-



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертиз", значение: 0.0000 государственных экспертизрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

-

Сагакова Н.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.12

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Распоряжение

Распоряжение

-

Сагакова Н.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02  Сведения

администрац

ии МР

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

-

Сагакова Н.С.

31.12.2022

01 03  Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.14

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Сагакова Н.С.

31.12.2022

02 04  Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.15

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт

-

Сагакова Н.С.

31.12.2022

04 06  Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.16

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сагакова Н.С.

31.12.2022

05 07  Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Сагакова Н.С.

31.12.2022

07 09  Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Сагакова Н.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Сагакова Н.С.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.20

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Мышев А.Н.

22.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение экспертизы

-

Мышев А.Н.

01.12.2024

03 01 Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.22

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Мышев А.Н.

02.12.2024

02 06 Сведения

администрац

ии МР

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

1.3.23

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Акт Акт

-

Мышев А.Н.

02.12.2024

03 07 Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.24

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Акт Акт

-

Мышев А.Н.

02.12.2024

06 08 Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.25

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Мышев А.Н.

02.12.2024

07 10 Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.26

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Акт Акт

-

Мышев А.Н.

02.12.2024

08 11 Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.27

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение

-

Мышев А.Н.

02.12.2024

10 12 Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.28

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Мышев А.Н.

02.12.2024

11 13 Сведения

администрац

ии МР

-

1.3.29

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Свидетельство о

собственности

-

Мышев А.Н.

02.12.2024

12 14 Сведения

администрац

ии МР

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.30

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Мышев А.Н.

02.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.31

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение

-

Мышев А.Н.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения

администрац

ии МР

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Саратовская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Кубическ

ий

километр

0

2017

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Кубическ

ий

километр

Всего по муниципальным

образованиям

0

2017

- - - --- -- -

город Хвалынск

Кубическ

ий

километр

0

2017

- - - - - - - --



Участники регионального проекта

0

21

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Доронин К. М. Министр природных ресурсов

и экологии Саратовской

области

Бусаргин Р. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Овчинникова Ю. Б. Референт отдела экономики и

планирования министерства

природных ресурсов и

экологии Саратовской области

- 25

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мигачев П. В. Министр Бусаргин Р. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Мигачев П. В. Министр Бусаргин Р. В. 5

Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мигачев П. В. Министр Бусаргин Р. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Мигачев П. В. Министр Бусаргин Р. В. 5

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мышев А. Н. Заместитель министра Мигачев П. В. 5

8 Участник регионального

проекта

Мигачев П. В. Министр Бусаргин Р. В. 5


